

  ДОГОВОР №____________-

									        								                     «______» ________2021г.

[bookmark: A107]__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании доверенности б/н от ______________года, с одной стороны, и
___________________________действующее на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой организации _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Значение используемых терминов
	     В Договоре термины, указанные ниже, имеют следующее значение: 
1.1. Земельный участок - земельный участок площадью 0,712 кв. м с кадастровым номером ______ по адресу: ________________________________
1.2.  Объект – Гостиничный комплекс категории 4* с помещениями коммерческого назначения расположенный по адресу________________
 Работы – действия Подрядчика по разработке комплекса проектно-изыскательских работ по сносу зданий и выносу инженерных сетей из пятна застройки (включая сети спец. связи), проведения инженерных изысканий, археологической разведки, выполнения оценки влияния на окружающую застройку, разработки проектов усиления/сохранения объектов, попадающих в зону влияния сноса и нового строительства (в том числе объекты культурного наследия) согласно ПП РФ от 26 апреля 2019 г. № 509 “Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства”, получения акта Государственной историко-культурной экспертизы, далее – «акт ГИКЭ», разработки архитектурно-функциональной концепции, буклета Архитектурно-градостроительное решение, далее – «буклет АГО», ППТ, Специальные технические условия – далее – «СТУ», проектной, рабочей документации,  получения положительного заключения Экспертизы, сопровождение согласования разработанной документации со всеми необходимыми организациями и инстанциями, а также выполнение иных предусмотренных Договором обязательств. Наименование, содержание, вид и объем Работ указан в Приложении № 1 к Договору. 
1.3. Исходные данные – документы и информация, предоставляемые Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ, перечень которых установлен в Техническом задании.
1.4.  НПА - система всех действующих в РФ нормативно-правовых актов, включая нормативно-правовые акты РФ, нормативно-правовые акты Московской области, муниципальные нормативно-правовые акты, технические регламенты, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СанПиН, СТП и СТО с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений.
1.5.  Архитектурная концепция – документация, демонстрационные материалы и иные документы, разработанные в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1).
1.6.  Проектная документация – документация, состоящая из текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого Объекта, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений Техническому заданию (Приложение № 1), Исходным данным, требованиям НПА и достаточен для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации и разработки Рабочей документации для обеспечения строительства Объекта и ввода в эксплуатацию в установленном РФ порядке.
1.7.  Рабочая документация – документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, разрабатываемых с целью  реализации принятых в утвержденной Проектной документации архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений  Объекта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном РФ  порядке.
1.8. Документация – разрабатываемая по настоящему Договору проектно-изыскательская документация, в том числе проектная документация по сносу подземной части существующего здания, проекты выноса инженерных сетей из пятна застройки (включая сети спец. связи), технические отчеты о проведении инженерных изысканий, археологической разведки, архитектурно-функциональная концепция, буклет АГО, СТУ, Оценка влияния сноса и строительства на существующую застройку, Проектная и Рабочая документация вместе или по отдельности, либо отдельная часть или раздел Проектной или Рабочей документации.
1.9. Недостатки/дефекты – означают любые отступления разработанной Подрядчиком Документации от требований Договора, Технического задания (Приложение № 1), Исходных данных, технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СанПиН, СТП и СТО, требований Заказчика и нормативно-правовых актов, обнаруженные Заказчиком либо прочими лицами, включая уполномоченные на согласование Документации организации и органы, как в ходе приемки работ, так и в последующие периоды, включая строительство и эксплуатацию Объекта. К Недостаткам/дефектам относятся также отсутствие в полном объеме необходимых согласований согласующих организаций и инстанций на разработанной Документации.
1.10. Гарантийное удержание - 10 (Десять) % удержание от суммы, подлежащей оплате Подрядчику за фактически выполненные работы по разработке Документации.  Гарантийное удержание производится Заказчиком в счет обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по устранению Недостатков/дефектов, в том числе выявленных при согласовании Документации в уполномоченных организациях и органах, в процессе строительства и эксплуатации Объекта, возведенного на основании Документации, а также по уплате неустоек, штрафов, возмещению убытков Заказчика, включая неустойки, штрафы, убытки, возникшие по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Заказчиком. Сумма Гарантийного удержания подлежит возврату Подрядчику в соответствии с п. 4.9. Договора за вычетом расходов, произведенных Заказчиком самостоятельно для устранения Недостатков/дефектов, сумм неустоек, штрафов и убытков, в том числе возникших по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Заказчиком. Об осуществленном вычете Заказчик направляет Подрядчику письменное сообщение с расчетом вычтенных сумм. С момента осуществления Заказчиком вычета считается прекращенным обязательство Подрядчика по оплате сумм штрафов, неустоек, затрат Заказчика по устранению Недостатков/дефектов, сумм убытков Заказчика. Стороны соглашаются, что правила о коммерческом кредите не применимы к Гарантийному удержанию. Какие-либо проценты на сумму Гарантийного удержания не начисляются и Заказчиком не уплачиваются.
1.11. Рабочий день – календарный день, за исключением официально установленных выходных и/или праздничных дней в РФ.
1.12. Акт сдачи-приёмки выполненных работ – подписанный Подрядчиком и Заказчиком документ, подтверждающий приемку Заказчиком результата этапа работ Подрядчика в объёме и сроки, указанные в Договоре.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), Исходными данными выполнить Работы по Объекту, указанном в пункте 1.2. настоящего Договора, и передать результаты работ Заказчику:
		Этап 1: Разработать архитектурно-функциональную концепцию по Объекту в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). Сопровождать согласование посадки здания и принципиальных решения по заглублению и высотности здания с Росавиация и иными согласующими организациями и инстанциями.
Этап 2: Разработка проекта планировки территории (ППТ), устанавливающего параметры объектов и их местоположение на территории строительства. Организация получения согласований в установленном порядке, в том числе получение распоряжения об утверждении в уполномоченной организации (при необходимости). 
Этап 3: Выполнить инженерные изыскания в полном объеме для получения положительного заключения экспертизы, выполнить археологическую разведку, оформить Акт ГИКЭ, организовать проведение обследования зданий и сооружений в пятне застройки.
Этап 4: Выполнить и согласовать буклет АГО, СТУ (строительные, противопожарные), Разработать пакет документации по сносу подземной части здания и на вынос инженерных сетей (включая сети спец. связи) из пятна застройки согласно ПП РФ от 26 апреля 2019 г. № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства», разработать проекты усиления/сохранения зданий, сооружений и инженерных сетей, попадающих в зону влияния сноса и нового строительства, разработать стадию «П», сопровождать получение положительное заключение Экспертизы, разработать рабочую документацию (включая «Ограждение котлована»). Сопровождать согласование документации со всеми заинтересованными и согласующими организациями и инстанциями.
2.2. Заказчик обязуется принять результаты работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом, и оплатить стоимость работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Требования к работам, подлежащим выполнению по настоящему Договору, а также Исходные данные, необходимые для разработки документации, определены Техническим заданием (Приложение № 1).
2.4. Документацию, предусмотренную настоящим Договором, Подрядчик разрабатывает в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), иными условиями Договора, техническими условиями, требованиями СНиП, ВСН, ГОСТ, СанПиН, национальных и региональных стандартов, технических регламентов, иных нормативных документов и правил.
2.5. Объём, состав и содержание Документации должны соответствовать условиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1), Исходным данным и требованиям НПА.  Любые отклонения от Технического задания в процессе реализации Договора возможны исключительно с предварительного письменного разрешения Заказчика. Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Сопровождать совместно с представителем Заказчика разработанную Проектно-сметною документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях. Сопровождать проект совместно с представителем Заказчика в (не)государственной экспертизе, получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.  Проектно-сметная документация, разработанная Подрядчиком на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и Московской области, с учетом особенностей проектирования в зоне "Особого градостроительного контроля".
2.6. Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения работ по Договору возлагается на Подрядчика.
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3. Обязанности и права Сторон
Подрядчик обязуется: 
3.1. Своевременно, профессионально и надлежащим образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с требованиями Договора и НПА в установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 4) сроки. Любые отступления от условий настоящего Договора возможны только с письменного согласия Заказчика.
3.2. Информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению Договора, в том числе письменно, по соответствующему запросу Заказчика.
3.3. При получении от Заказчика/ уполномоченного представителя мотивированных письменных замечаний относительно качества, полноты разработанной Документации, за свой счёт устранить соответствующие замечания и внести необходимые изменения и дополнения в Документацию.
3.4. Согласовывать проектные решения с Заказчиком в процессе выполнения работ. Все принципиальные решения подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
3.5. Выполнять работы собственными силами, привлечение соисполнителей/субподрядчиков без согласования с Заказчиком не допускается. 
3.6. Перечень выполняемых работ собственными силами и перечень выполняемых работ с привлечением соисполнителей/субподрядчиков согласовываются на этапе заключения Договора и подписываются Сторонами. При этом в Перечне указывается соПодрядчик/субподрядчик (наименование организации) и выполняемые им работы.
3.7.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ соПодрядчиками/субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.
3.8. Не нарушать законное использование авторских прав и патентов третьих лиц на используемые в Документации решения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
3.9.  Возместить Заказчику убытки, причиненные ему в связи с судебными разбирательствами по искам третьих лиц, судебными решениями по делам, указанным в п. 3.29. Договора, когда такие убытки возникли ввиду нарушения Подрядчиком гарантий и согласий, прочих его обязательств, указанных в Договоре.
3.10. По требованию Заказчика участвовать в качестве члена приемочной комиссии при приемке законченного строительством Объекта. Подрядчик обязуется участвовать в подписании и иных необходимых документов, включая акт освидетельствования дна котлована, акты освидетельствования: геодезической разбивочной основы, разбивки осей объекта капитального строительства на местности, скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и пр. 
3.11. Выполнять указания Заказчика, предоставляемые в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат утвержденному Техническому заданию (Приложение № 1), иным условиям настоящего Договора и НПА. 
3.12. Подрядчик обязан осуществлять увязку своих проектных решений с проектными решениями, содержащихся в Документации, разрабатываемой по настоящему Договору.
3.13. После согласования Заказчиком – участвовать в согласовании документации с согласующими организациями (согласно требованиям, указанным в Техническом задании – Приложение № 1).
3.14. Согласовывать Документацию с Заказчиком. Сопровождать согласование Документации в согласующих организациях в соответствии с действующим законодательством РФ и Московской области, корректировать (дополнять и/или исправлять) Документацию по возражениям Заказчика, а также устранять замечания Заказчика, экспертных и согласующих организаций в счет стоимости работ по Договору и в срок, обозначенный в соответствующем указании Заказчика.
3.15. Не вносить без получения предварительного письменного согласования Заказчика изменения в Документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки строительства.
3.16. Передать Заказчику результаты выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.
3.17. По требованию Заказчика рассматривать изменения в разработанную и переданную в производство работ Документацию и, в случае их соответствия действующим нормам и законодательству РФ, вносить указанные изменения в Документацию. Сопровождать согласование изменений в компетентных органах и организациях. (стоимвовать дзора и не являются предметом настоящего дощих зданийость корректировок определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору). В случае несоответствия указанных изменений действующим нормам и законодательству РФ, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в письменной форме о несоответствиях и аргументировать невозможность их внесения и согласования. 
3.18.  При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает соблюдение экономических интересов Заказчика, в том числе осуществляет предварительную проработку и оценку вариантов выполнения Работ, параметров Объекта и обеспечивает наиболее эффективное содержание Документации. 
3.19. Подрядчик обязуется по письменному запросу технического заказчика (в соответствии с заключенным договором), предоставлять все необходимые материалы в рамках выполнения работ по данному договору. 
Заказчик обязуется:
3.20. Передать Подрядчику необходимые Исходные данные для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием.
3.21. Производить приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 
Заказчик вправе: 
3.22. Запрашивать у Подрядчика данные о ходе выполнения работ по настоящему Договору, включая работы, выполняемые соПодрядчиками/ субподрядчиками. Требовать от Подрядчика отчёта, в том числе письменного, о ходе и качестве исполнения обязательств по Договору.
3.23. Контролировать качество и сроки выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
3.24. Вносить изменения в Техническое задание без увеличения общей стоимости работ по Договору, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (Десяти) % от общей стоимости работ по Договору и не меняют характера предусмотренных Договором работ.
3.25. Направлять Подрядчику замечания, рекомендации, дополнения, требования и указания к разрабатываемой Документации, требовать от Подрядчика своевременного устранения любых Недостатков/дефектов, выявленных при рассмотрении, согласовании, проверки и/или приемке Документации, а также выявленных в процессе строительства и эксплуатации Объекта, в том числе по запросу технического заказчика.
3.26. Многократно использовать Документацию без какого-либо ограничения, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, а также использование в реализации объектов капитального строительства.
3.27. Передать права, предусмотренные п. 3.26 Договора любому третьему лицу как полностью, так и в части, без получения предварительного или последующего согласия Подрядчика, его субподрядчиков/соисполнителей Документации и без их уведомления об этом. 
3.28. Не принимать и не оплачивать выполненные Работы, если документация не соответствует Требованиям Технического задания (Приложение № 1) и иным условиям и требованиям Договора.
3.29. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с Недостатками/дефектами Документации, нарушением авторских и иных прав на нее.
4. [bookmark: _Ref121570712]Цена Работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определена в соответствии со Стоимостью этапов работ, являющейся Приложением № 2 к Договору, и составляет ______________ (_______________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) __________ (________________) рублей ________ копейки и складывается из:
- Стоимости разработки Этапа 1 в размере ________ (_____________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) ____________ (______________________________) рублей ____ копеек.
- Стоимости разработки Этапа 2 в размере _______________ (_________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) ___________ (____________________) рублей __________ копеек.
- Стоимости разработки Этапа 3 в размере _________- (_________________________________) рублей _______ копеек, в т.ч. НДС (20%) ___________- (_____________) рублей _____ копейки. 
- Стоимости разработки Этапа 4 в размере ________ (_____________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20%) ____________ (______________________________) рублей ____ копеек.
В стоимость разработки раздела «Архитектурные решения» Проектной документации включено вознаграждение за передачу исключительного права на архитектурный проект как результат интеллектуальной деятельности в полном объеме в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) 166 (Сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.  Вознаграждение за передачу исключительного права уплачивается Заказчиком в составе стоимости этапа работ, в который включен раздел Проектной документации «Архитектурные решения».
4.2.  Общая стоимость работ, указанная в п.4.1 настоящего Договора, включает в себя: 
-   полное вознаграждение за все права, передаваемые Подрядчиком Заказчику по Договору, включая исключительное право и право собственности на материальные носители, в которых выражена Документация;
-   все расходы и издержки, связанные с выполнением работ по Договору, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость необходимых для выполнения работ материалов, техники, средства на непредвиденные работы и затраты, которые могут возникнуть в период проектирования;
-  затраты на сопровождение согласования Документации;
- затраты на изготовление Документации на бумажном носителе и в электронном виде в объеме и в форматах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1);
- затраты на изготовление демонстрационных материалов при выполнении архитектурно-функциональной концепции и буклета АГО;
- затраты на разработку Документации и изготовления необходимого количества бумажных экземпляров и электронных версий, необходимых для согласования разработанной Документации с ГБУ «Мосгоргеотрест», Москомархитектурой, ГБУ «Гормост», ГУП «Московский Метрополитен» и иными согласующими организациями;
- затраты на разработку электронной версии комплексной информационной 3D модели Объекта, включая изготовление электронной версии на стандартном носителе. 
4.3. Общая стоимость работ по Договору, установленная Приложением № 2 и указанная в п. 4.1.  является твердой и определяется:
-  как произведение следующих величин: 
- общая площадь здания: 35 000 кв. м.;
- общая стоимость работ _____________, в том числе НДС (20%);
- стоимость проектных работ за 1 кв. м. проектируемой площади в размере __________ руб., в том числе НДС (20%);
- стоимости   фактически выполненных работ по каждому Этапу, указанному в п. 2.1. и Техническом задании (Приложение № 1). При выявлении Заказчиком отсутствия необходимости выполнения какой-либо Документации по каждому из Этапов, указанной в Техническом задании, данные Работы вычитаются из объема выполняемых Работ Подрядчиком по Договору и не подлежат оплате, при этом Заказчик обязан направить Подрядчику официальное уведомление об отсутствии необходимости разработки избыточной Документации до того, как Подрядчик приступил к выполнению соответствующей работы. Общая стоимость работ по Договору уменьшается при сокращении перечня разрабатываемой Документации и объема выполняемых Работ. При изменении перечня работ и изменении общей стоимости Договора Стороны обязаны оформить должным образом Дополнительное соглашение о таких изменениях. 
		Если в результате выполнения Работ в Рабочей документации сумма общей площади окажется меньше, чем предусмотрено в Техническом задании (Приложение № 1) и в настоящем пункте, общая стоимость работ по Договору уменьшается пропорционально уменьшению общей площади Объекта.
		Если в результате выполнения работ сумма общей площади изменится в большую сторону по сравнению с площадью, предусмотренной в Техническом задании (Приложение № 1) и в настоящем пункте, общая стоимость работ по Договору изменению не подлежит.
4.4. В случае поручения Заказчиком Подрядчику дополнительных работ, общая стоимость работ, указанная в п.4.1 настоящего Договора, изменяется Сторонами на основании составленных и подписанных ими дополнительных соглашений к настоящему Договору. 
			   При этом к дополнительным работам, требующим оформления дополнительных соглашений и изменения общей стоимости работ по Договору, не относятся:
- проектные работы, входящие в объем Технического задания (Приложение № 1), включая все проектные работы по корректировке разработанной Документации, вызванные наличием замечаний со стороны Заказчика к качеству выполненных работ и несоответствием выполненных Работ требованиям Технического задания;
- разработка или корректировка отдельных разделов Проектной документации, необходимых для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы Проектной документации;
- разработка или корректировка документации по требованиям и замечаниям Согласующих организаций;
- корректировка документации по замечаниям Заказчика, при условии выдачи данных замечаний со стороны Заказчика до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Порядок расчетов: 
4.5. Заказчик оплачивает принятую без замечаний Документацию отдельно по каждому подэтапу работ, определенному в Графике выполнения работ (Приложение № 4), в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу на основании счета, предоставленного Подрядчиком. Одновременно со счетом Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру, оформленный по установленной законодательством РФ форме. 
4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора перечисляет Подрядчику в качестве предварительной оплаты Этапа 1 (согласно п. 2.1) аванс в размере 30 % от стоимости работ, указанных в п. 4.1. настоящего договора, что составляет ________ (___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) __________ (___________________________________) рублей 00 копеек, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. 
По Этапу 2, 3, 4 за 10 дней до начала работы перечисляется аванс в размере 30 % от стоимости работ указанных в п. 4.1. настоящего договора, что составляет ________ (___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) __________ (___________________________________) рублей 00 копеек, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату.
При одновременном производстве Робот по этапу 3 и 4 сумма аванса не превышает 30 % от общей стоимости работ.

 В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму предварительной оплаты. 
              В случае досрочного прекращения Договора не погашенный (не зачтенный) аванс подлежит возврату Заказчику – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после расторжения Договора Подрядчик обязан осуществить в рублях РФ в безналичной форме перечисление денежных средств (полную сумму не зачтенного аванса) на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре. 
4.7. Оплата стоимости выполненных этапов работ осуществляется Заказчиком в размере, определенном в Приложении № 2 за вычетом ранее оплаченного аванса.  
4.8. Из стоимости выполненных работ по этапу удерживается сумма Гарантийного удержания, которая указывается отдельной строкой в счете на оплату, предоставляемом Подрядчиком. 
	Стоимость принятой работы по этапу и сумма Гарантийного удержания также отражаются Сторонами в Актах сдачи-приемки выполненных работ. 
4.9. Возврат суммы Гарантийного удержания осуществляется в следующем порядке:
По Этапу 1: 
 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки архитектурно-функциональной концепции Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения последнего положительного согласования посадки здания, визуализации и принципиальных решений по заглублению и высотности здания с согласующими организациями и инстанциями.
По Этапу 2: 
 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки Проекта планировки территории Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения последнего положительного согласования с согласующими организациями и инстанциями.


По Этапу 3:
1) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки инженерных изысканий и обследования окружающей застройки Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения положительного заключения экспертизы Проектной документации.
2) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости выполнения археологической разведки Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения акта ГИКЭ и по результату согласования с уполномоченными инстанциями.

По Этапу 4:
1) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки буклета АГО Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Свидетельства об утверждении АГО.
2) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки СТУ Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения:
- необходимых согласований, в т.ч. МЧС России; 
- положительного заключения экспертизы Проектной документации.
3) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки Проектной документации Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечению 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения положительного заключения экспертизы Проектной документации. 
4) 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки Рабочей документации Заказчик выплачивает Подрядчику на основании представленного им счета по истечении 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком последнего положительного согласования Рабочей документации с согласующими организациями. 
	Гарантийное удержание выплачивается в порядке, указанном в данном пункте только при условии, если разработанная Документация соответствует условиям и требованиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1), НПА и только после снятия всех замечаний со стороны Заказчика по разработанной Документации.
	Прохождение и получение положительного заключения (не)государственной экспертизы Проектной документации и получение положительного согласования Рабочей с согласующими организациями - не освобождает Подрядчика от необходимости снятия всех выданных Заказчиком замечаний. В случае несоответствия разработанной Документации условиям Договора, требованиям НПА и наличия положительного заключения экспертизы по данной Документации, Подрядчик в счет общей стоимости работ по Договору вносит корректировки в Документацию для повторного прохождения экспертизы и обеспечения соответствия Документации всем требованиям и условиям Договора, а также обеспечивает получение положительного заключения повторной экспертизы.
4.10. При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе вычесть из общей стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 4.1, в том числе из суммы Гарантийного удержания, сумму стоимости проведения повторной экспертизы (повторных экспертиз) Проектной документации, если необходимость проведения повторной экспертизы Проектной документации вызвана несоответствием ранее разработанной Проектной документации требованиям и условиям настоящего Договора, требованиям НПА и наличием неснятых замечаний со стороны Заказчика.
4.11. В случае наличия Недостатков/дефектов, не устраненных Подрядчиком к моменту наступления срока перечисления Гарантийного удержания, в том числе в случае, когда срок исправления таких Недостатков/дефектов (указанный в письменном поручении) не истек, Заказчик вправе не перечислять сумму Гарантийного удержания до момента исправления Подрядчиком Недостатков/дефектов Документации, направив Подрядчику письменное уведомление. Такие действия Заказчика не являются просрочкой и не влекут начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и/или неустойки. После исправления Подрядчиком Недостатков/дефектов Заказчик перечисляет Гарантийное удержание в течение 10 (Десяти) календарных дней.
4.12. Заказчик вправе вычесть из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за фактически выполненные работы по этапу, сумму начисленных штрафов и неустоек, а также сумму расходов Заказчика, возникших ввиду устранения выявленных Недостатков/дефектов, включая такие суммы по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Заказчиком. Об осуществленном вычете Заказчик направляет Исполнителю письменное сообщение с расчетом вычтенных сумм. 
4.13. Оплату стоимости работ Заказчик производит в рублях РФ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, на основании выставленного Подрядчиком счета. 
Платеж считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

5. Сроки выполнения работ
5.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в следующие сроки: 
· начало работ: «___» _________ 2021 г.; 
· окончание работ: «____» ___________ 2021 г.
5.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в 4 (четыре) этапа, указанных в п. 2.1. и соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). Сроки выполнения этапов работ по настоящему Договору определены в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
5.3. Подробный график Разработки проектной документации стадии «П», график разработки Рабочей документации формируются Подрядчиком не позднее 14-ти календарных дней с момента подписания Договора и оформляются Дополнительным соглашением.
5.4. Стороны договорились, что в случае нарушения Заказчиком сроков передачи Подрядчику исходных данных, необходимых для разработки документации, сроки выполнения работ по настоящему Договору, продлеваются на период просрочки исполнения Заказчиком указанного обязательства.
5.5. Подрядчик вправе приступить к разработке Рабочей документации не ранее получения положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации.
6. Сдача-приемка Работ
6.1. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Договора. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4). 
6.2. Подрядчик после завершения работ по каждому этапу передает Заказчику по накладной:
- Документацию на бумажном носителе и в электронном виде в объеме и в форматах, указанных в Техническом задании (Приложение № 1);
-  подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приёмки выполненных работ, Счет и счет-фактуру.
6.3. Датой передачи Документации по соответствующему этапу работ является дата фактического получения Заказчиком соответствующей Документации, проставленная в накладной. Получение Заказчиком Документации по накладной не является приемкой результата работ по Договору. 
6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 настоящего Договора по каждому Этапу, осуществляет проверку результатов выполненных работ этапа, подписывает и направляет Подрядчику его экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа или в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов работ этапа с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа от приемки и уклонения Заказчика от подписания Акта, Документации в указанный срок, Документация считается принятой без замечаний и подлежит оплате. 
Работы по этапу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу. При этом Заказчик, принявший Работу и подписавший Акт сдачи-приемки работ, не лишается права предъявлять претензии на Недостатки/дефекты в Работе, к качеству Документации и требовать выполнения всех условий Договора, в том числе внесения в счет общей стоимости Работ по Договору, изменений и корректировок в разработанную документацию по этапу при выявлении несоответствия разработанной Документации условиям Договора на любой стадии реализации Объекта.
6.5. При выявлении Недостатков/дефектов в Документации Заказчик направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием перечня Недостатков/дефектов. В этом случае Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-приёмки выполненных работ до момента исправления Подрядчиком Недостатков/дефектов Документации.
Основанием для отказа в приемке Документации может являться:
-  ее несоответствие требованиям и условиям Договора, Техническому заданию (Приложение № 1);
- наличие обоснованных Замечаний к Документации со стороны Заказчика; 
- отказ уполномоченного органа выдать положительное заключение (не)государственной экспертизы на Проектную документацию по вине Подрядчика;
-    отказ уполномоченных организаций и органов, согласующих организаций осуществить положительное согласование Документации.
6.6. Подрядчик обязуется исправить Недостатки/дефекты Документации в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения мотивированных замечаний Заказчика, если иной срок доработки Документации не будет письменно согласован Сторонами.
6.7.	В случае невыполнения либо некачественного/несвоевременного выполнения обязательств Подрядчиком по Договору, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) Устранить недостатки за счет Подрядчика самостоятельно или путем привлечения к выполнению работ третьих лиц, а понесенные расходы в полном объеме взыскать с Подрядчика;
2) Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком, а если такой срок не указан, Подрядчик обязан устранить указанные Заказчиком недостатки в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента предоставления соответствующего указания Заказчика Подрядчику.
6.8.  Досрочная сдача работ возможна с согласия Заказчика.
6.9. Подрядчик по описи (накладной) предоставляет Заказчику разработанную Документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронной форме. В случае уклонения Заказчика от подписания Описи Подрядчик направляет указанную документацию по почте.
6.10. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Документации письменно сообщает Подрядчику о согласовании Документации либо направляет Подрядчику отказ от согласования Документации с указанием мотивированных замечаний.   
6.11. Работы считаются выполненными надлежащим образом, если Подрядчик в срок, установленный данной статьей настоящего Договора, получил сообщение о согласовании Документации либо не получил отказа от согласования Документации с указанием мотивированных замечаний. 
6.12. Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих мотивированных замечаний Заказчика дорабатывает Документацию и повторно предоставляет исправленную Документацию Заказчику в том же порядке.    
6.13. Повторные замечания к Документации Заказчик имеет право выдать в объеме первоначальных мотивированных замечаний, полученных Подрядчиком.
6.14. В течение 3 (трех) рабочих дней после согласования Заказчиком Документации Подрядчик направляет Заказчику:
· Акт приема-передачи выполненных работ по Договору в 2 (двух) экземплярах;
· Документацию в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1);
· Счет на оплату выполненных Работ;
· Счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Качество выполняемых работ и гарантии

7.1. Подрядчик подтверждает, что ему известно о характере и типе выполняемых работ, указанных в п. 1.1 Договора, Техническом задании. Подрядчик тщательно изучил и проверил всю необходимую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением всех видов Работ, указанных в п.2.1 Договора и Техническом задании, в том числе произвел осмотр Объекта и принимает на себя все расходы и риски, связанные с выполнением всех Работ.
7.2.  На момент подписания настоящего Договора, Подрядчик получил всю имеющуюся у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ, в том числе по вопросам, которые могли бы повлиять на объем, сроки, стоимость и качество выполнения всех Работ.
7.3. Подрядчик гарантирует соответствие Технического задания, тому результату работ, которого желает Заказчик в соответствии с предметом договора (п.2.1. Договора) и целям Заказчика. Если перед началом работ Подрядчик не сообщил о непригодности либо недоброкачественности Технического задания, Подрядчик теряет право ссылаться на эти обстоятельства в соответствии со ст.716 ГК РФ после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ. В случае, если недостатки Технического задания не могли быть обнаружены Подрядчиком при обычном способе ознакомления с Техническим заданием и документацией, а были выявлены после того, как Подрядчик приступил к выполнению работ, и при этом Подрядчик не уведомил Заказчика о наличии этих недостатков, Подрядчик теряет право ссылаться на эти недостатки при проверке качества его работы в период приемки и гарантийного срока в соответствии со ст. 716 ГК РФ. В любом случае недостатки Технического задания не освобождают Подрядчика от ответственности за результаты работы, выполненной с нарушением норм и правил, действующих в проектировании.
Подрядчик гарантирует:
- Соответствие качества выполненных работ и их результатов Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), иным условиям настоящего Договора и требованиям НПА. законодательства РФ, СНиП, ВСН, ГОСТ, СанПин, технических регламентов, национальных и региональных стандартов, иных нормативных документов и правил;
- Своевременное устранение за свой счет Недостатков/дефектов в Документации, за которые Подрядчик несет ответственность, выявленных при выполнении и (или) приемке работ по Договору, а также в период строительства и эксплуатации Объекта. проведения Заказчиком работ, предусмотренных документацией, и в период эксплуатации объектов, созданных в соответствии с документацией, разработанной по настоящему Договору.
7.4. Если при выполнении и (или) приемке работ по Договору, в период выполнения Заказчиком работ, предусмотренных документацией, либо в период эксплуатации объектов, созданных в соответствии с документацией, разработанной по настоящему Договору, обнаружатся недостатки, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком (в том числе привлеченными им третьими лицами) работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан в разумные сроки, указанные в уведомлении Заказчика, направленном Подрядчику, безвозмездно внести изменения в документацию, а также возместить убытки, причиненные Заказчику и (или) третьим лицам обнаруженными недостатками.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами привлеченных третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты на устранение недостатков в срок, указанный в соответствующем требовании Заказчика.
7.5. Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им субподрядными организациями, а также за наличие у данных организаций необходимых для выполнения работ разрешительных документов (свидетельства СРО и пр.).
7.6. Подрядчик настоящим дает Заказчику свое согласие на передачу Документации любым третьим лицам, в том числе в целях доработки и переработки Документации, включая доработку и переработку архитектурного проекта, в целях реализации проекта строительства Объекта, а также на предоставление третьим лицам содержащейся в Документации информации при условии полной оплаты переданной и принятой Документации.
7.7.  Подрядчик гарантирует наличие у него авторского права на архитектурный проект, а также наличие исключительного права, позволяющих передачу Заказчику исключительного права в полном объеме. 
7.8. Подрядчик настоящим дает свое согласие на то, что в случае реализации архитектурного проекта без изменений Заказчик вправе не привлекать Подрядчика к авторскому надзору за строительством Объекта. Подрядчик настоящим дает свое согласие на то, что он не будет участвовать в реализации проекта, если иное не будет письменно определено Сторонами путем заключения отдельного договора.
[bookmark: _GoBack]7.9. Подрядчик гарантирует, что в заключаемых с Подрядчиками/субподрядчиками договорах будут содержаться аналогичные гарантии и обязанности со стороны субподрядчиков, указанные в п.7.1-7.6. настоящего Договора.
7.10.	Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- обладает всеми необходимыми разрешениями, допусками, свидетельствами и сертификатами для выполнения работ по настоящему договору;
- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность; 
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 
- для заключения и исполнения Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии.
- не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;
- отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены работ/услуг;
- предоставит Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы на работы / услуги: акты, счета-фактуры, товарные или товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации и т.д.;
- все операции по покупке работ/ услуг у своих поставщиков / подрядчиков и его продаже Заказчику Подрядчик полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности;
- по первому требованию Заказчика или налоговых органов Подрядчик предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Подрядчик обязан предоставить их не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. 
Если Подрядчик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов. 
Ущерб определяется в размере:
- сумм, которые Заказчик уплатил или должен уплатить в бюджет на основании решений и требований налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС;
- сумм ущерба, которые Заказчик возместил иным лицам, прямо или косвенно приобретавшим работы / услуги и т.д. При этом налоговые органы обязали этих лиц заплатить в бюджет недоимку на основании решений или требований.
Помимо ущерба Подрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.
8.  Использование результатов работ и авторские права
 8.1. Использование Заказчиком и Подрядчиком результатов работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Подрядчик передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на документацию, разработанную по настоящему Договору, в полном объеме, предусмотренном законодательством РФ, в том числе право на их использование в любой форме, любым способом, на любой территории и неограниченное количество раз. 
8.2.1. Вознаграждение Подрядчика за передачу (отчуждение) Заказчику исключительных прав на документацию, разработанную по настоящему Договору (в том числе разработанную в рамках выполнения соответствующего этапа работ), включена в стоимость работ по Договору (в том числе в стоимость каждого этапа работ) и составляет 5% (пять процентов) от общей стоимости работ по Договору (в том числе от стоимости соответствующего этапа работ). 
8.2.2. Исключительные права на разработанную документацию переходят к Заказчику с момента ее приемки Заказчиком (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ этапа, в рамках которого была разработана соответствующая документация).
8.3. Заказчик вправе передавать разработанную документацию третьим лицам, в том числе на возмездной основе, без согласования с Подрядчиком и иными третьими лицами и без выплаты им дополнительного вознаграждения.
8.4. Подрядчик не вправе передавать разработанную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
8.5. Подрядчик гарантирует, что все возможные произведения, входящие в разработанную по Договору документацию, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых либо гражданско-правовых отношениях с Подрядчиком и, в силу имеющихся с ними трудовых либо гражданско-правовых договоров, эти лица не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных и (или) неисключительных прав на использование произведений, входящих в документацию, самой документации.
9.   Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
9.2. Подрядчик несет ответственность за качество Документации, сроки выполнения работ и передачи Заказчику Документации, исполнение обязательств по Договору, в том числе обязан возместить убытки, вызванные невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств по Договору.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в статье 5 настоящего Договора и в Графике выполнения работ (Приложение № 4), и/или в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, установленных в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 0, 2% (ноль целых две десятая процента)  от общей стоимости работ, указанной в п.4.1 Договора, за каждый день просрочки до даты фактического выполнения Подрядчиком нарушенных обязательств в полном объеме.
При этом основанием для взыскания неустойки является предъявление Заказчиком Подрядчику письменной претензии. В случае отсутствия письменной претензии Заказчика, неустойка не начисляется и не оплачивается. Уплата неустойки может осуществляться путем удержания неустойки из денежных средств, причитающихся Подрядчику.
9.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0, 2% (ноль целых две десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора. При этом основанием для взыскания неустойки является предъявление Подрядчиком Заказчику письменной претензии. В случае отсутствия письменной претензии Подрядчика неустойка не начисляется и не оплачивается.
9.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств в натуре.
9.6.	В случае если Подрядчик, при расторжении Договора, уклонится от возврата Заказчику денежных средств в срок, установленный условиями настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,2 % от размера денежных средств, подлежащих возврату, за каждый день просрочки до момента возврата Подрядчиком указанной суммы денежных средств.
9.7.	По всем вопросам, возникающим в процессе исполнения Договора, обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана в срок 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения рассмотреть полученную претензию и дать мотивированный ответ на нее.
9.8.	В случае невыполнения Подрядчиком условий, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, при привлечении Подрядчиком к разработке Документации третьих лиц (без согласования с Заказчиком), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы в связи с невыполнением Подрядчиком вышеуказанного обязательства, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10 (Десяти) % от общей стоимости работ по Договору (п.4.1 Договора) за каждый факт такого нарушения.
9.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными Недостатками/дефектами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения Недостатков/дефектов в разумный срок;
- соразмерного уменьшения общей стоимости работ по Договору, указанной в п.4.1;
- возмещения своих расходов на устранение Недостатков/дефектов, в том числе в случае, когда такие расходы образовались в результате привлечения третьего лица для устранения Недостатков/дефектов, включая еще не произведенные расходы.
9.9. Если отступления от условий настоящего Договора или иные Недостатки/дефекты результата работ не были своевременно устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.
9.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Документации, включая Недостатки/дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, в процессе эксплуатации Объекта, а также за недостатки Объекта, созданного на основании Документации, возникшие в результате Недостатков/дефектов Документации.  
9.11. При обнаружении Недостатков/дефектов в Документации после ее приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно обеспечить исправление Документации в сроки, согласованные с Заказчиком, а также возместить Заказчику документально подтвержденные расходы.
            9.12 Все штрафы, пени, неустойки, выставленные в отношении Заказчика по настоящему Договору, оплачиваются за счет собственных денежных средств ООО «УК ЛэндПрофит».
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны соглашаются, что вся принадлежащая Стороне информация, раскрываемая другой Стороне (получателю) в рамках Договора, является конфиденциальной информацией. 
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, являющиеся конфиденциальной информацией. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять данную информацию уполномоченным государственным органам в объеме, предусмотренном НПА. 
10.2. Информация не является конфиденциальной, если информация известна получателю на момент раскрытия или является общедоступной.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее   исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие чрезвычайных  и не предотвратимых  при  данных условиях обстоятельств, имеющих объективный характер, наступивших независимо от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы), в том числе пожаров, наводнений, обвалов, землетрясений, военных действий, забастовок, эпидемий, приостановления или прекращения действия закона, регулирующего соответствующие отношения, иных аналогичных обстоятельств.
11.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, не имеющая возможность исполнить свои обязательства по Договору, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении указанных обстоятельств в письменной форме не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента их возникновения. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств и оценку их влияния на исполнение настоящего Договора.
11.3. По требованию другой Стороны Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы компетентных органов, подтверждающие возникновение указанных обстоятельств. 
11.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.5. В случае продолжения действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более 2 (двух) месяцев подряд Заказчик/Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика/Заказчика.
    12. Разрешение споров
12.1. Все споры Сторон, разногласия или требования, возникающие на основании и в связи с Договором, в том числе касающиеся с его заключением, исполнением, нарушением, изменением, расторжением или недействительностью, разрешаются путем переговоров с соблюдением Сторонами обязательного претензионного порядка урегулирования споров. При этом, Сторона, чье право нарушено, обязана направить другой Стороне мотивированную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения претензии. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров ввиду отказа Стороной от удовлетворения претензии или неполучении другой Стороной ответа на претензию в установленный Договором срок, споры, разногласия или требования разрешаются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы
 12.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
13.  Срок действия договора и порядок его расторжения
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «____» _______ 2021 г. Настоящий Договор действует до «___» ______ 2021 года.
13.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
13.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной общей стоимости работ по Договору пропорционально части работ, выполненной до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. При этом Подрядчик не вправе потребовать возмещения убытков. Стороны пришли к соглашению, что Документация, выполненная Подрядчиком после даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора, признается Сторонами выполненной после расторжения Договора и не подлежащей оплате. 
В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Подрядчик передает Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию не позднее 2 (Второго) Рабочего дня с даты расторжения Договора.
13.4. Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения документально подтверждённых расходов в случаях:
- Если Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента наступления срока начала работ по Договору не приступает к исполнению настоящего Договора.
- Задержки Подрядчиком сроков выполнения работ, включая любого Этапа работ, более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней.
- Если Подрядчик своевременно не выполнил требований Заказчика об устранении Недостатков/дефектов, предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором, либо Недостатки/дефекты являются существенными и неустранимыми.
- Аннулирование, приостановление, отсутствие допусков Подрядчика к выполнению работ по настоящему Договору, принятие других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ по настоящему Договору.
- В случае издания компетентными органами или организациями документа, делающего проектирование, как в целом, так и в части, невозможным. 
13.5.  Отказ от исполнения Договора осуществляется путем направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с момента получения Подрядчиком такого уведомления Заказчика. 
13.6. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 14.4. Договора, по требованию Заказчика Подрядчик обязан передать Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию в срок, указанный в соответствующем уведомлении, а также возвратить Заказчику Исходные данные. В случае передачи Подрядчиком Документации, выполненной к моменту расторжения Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненной к моменту расторжения работы. 
Заказчик вправе не истребовать Документацию, выполненную к моменту расторжения Договора. В этом случае издержки Подрядчика возмещению не подлежат.
13.7. Подрядчик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 ГК РФ результат работ, а также иное имущество, оказавшееся у Подрядчика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм.
13.8. При расторжении Договора его действие прекращается на будущее время. Условия Договора, касающиеся гарантий и согласий Подрядчика, порядка приемки работ Заказчиком, являются действующими. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения Договора, включая обязательства по исправлению Недостатков/дефектов, обязательства по выплате Гарантийного удержания.
13.9. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором. 
13.10. В случае досрочного прекращения Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанных денежных средств (не зачтённый аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с момента прекращения Договора. 

14.	Антикоррупционная политика

14.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
14.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.4.	Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).
14.5.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика), понимаются:
	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
	предоставление каких-либо гарантий;
	ускорение существующих процедур;
	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчика и Заказчика.
14.6.	В случае возникновения у Подрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
14.7.	В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
14.8.	В случае нарушения Заказчиком и/или Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Заключительные положения
15.1. Подрядчик не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик вправе переуступить права по настоящему договору, предварительно уведомив об этом подрядчика.
15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
15.3. Все уведомления, заявления, сообщения, прочая документация, предоставляемая Сторонами друг другу в соответствии с условиями Договора, предоставляется в письменном виде, если иное прямо не предусмотрено Договором.
15.4.  Любое уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение направляется Стороной другой Стороне в письменной форме нарочным или заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении по ее месту нахождения или почтовому адресу, указанным в разделе 16 Договора. Юридически значимые последствия для Стороны, получившей уведомление (сообщение), наступают с момента доставки соответствующего сообщения способами, указанными в настоящем пункте.
Уведомление (сообщение) считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
15.5. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней с даты их изменения. С момента получения такого уведомления, заявления, сообщения и иная документация направляются по новому адресу. При невыполнении обязанности по извещению о соответствующем изменении любая корреспонденция считается доставленной, если направлена по последнему известному адресу соответствующей Стороны.
15.6. В случае привлечения Заказчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, Заказчик обязуется информировать Подрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Заказчика к ответственности за нарушения, допущенные Подрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления соответствующего уведомления Заказчиком.
15.7. Подрядчик выражает свое согласие на залог Заказчиком прав (требований) по данному Договору.
15.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
16.  Приложения к договору
К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
	Приложение № 1:
	Техническое задание;

	Приложение № 2:
	Стоимость этапов работ;

	Приложение № 3:
	Форма Акта передачи Исходных данных;   

	Приложение № 4:
	График выполнения работ;

	Приложение № 5:
	Форма накладной;

	Приложение № 6:
	Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

	
	

	
	


	
	


16. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик: 





Представитель по доверенности. 
_______________________________

	Подрядчик:

ООО «________________-»



Генеральный директор     

____________________ 



МП	          МП


Приложение № 2
к Договору № _______________. 

СТОИМОСТЬ ЭТАПОВ РАБОТ

	№ Под этапа
	Вид работ
	Стоимость работ
	Примечание

	Этап 1

	1.
	Архитектурно-функциональная концепция
	
	

	ИТОГО ПО ЭТАПУ 1:
	
	 

	Этап 2

	2.1
	Разработка проекта планировки территории (ППТ). 
	
	 

	ИТОГО ПО ЭТАПУ 2:
	
	 

	Этап 3

	3.1
	 Инженерно-геодезические изыскания
	
	 

	3.2
	Инженерно-геологические изыскания
	
	 

	3.3
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	

	3.4
	Инженерно-экологические изыскания
	
	

	3.5
	Инженерно-геотехнические изыскания
	
	

	3.6
	Выполнение археологической разведки с оформлением Акта ГИКЭ.
	
	

	3.7
	Обследование зданий и сооружений окружающей застройки для подготовки раздела «оценка влияния». 
	
	 

	3.8
	Обследование зданий,  и сооружений окружающей застройки, подлежащих сносу.
	
	 

	3.9
	Обследование подземных коммуникаций попадающих в зону строительства  
	
	 

	ИТОГО ПО ЭТАПУ 3:

	Этап 4

	4.1
	Составление программы геотехнического мониторинга.
	
	

	4.2
	Разработка буклета АГО.
	
	

	4.3
	Разработка проектной документации стадии «П» (включая разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии ПД).
	
	

	
	Раздел 1. Пояснительная записка.
	
	

	
	
	
	

	
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
	
	

	
	Раздел 3. Архитектурные решения.
	
	

	
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
	
	

	
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе вынос (сохранение) сети спецсвязи (при необходимости). 
	
	

	
	Раздел 6. Проект организации строительства.
	
	

	
	Раздел 7. Проект организации демонтажа.
	
	

	
	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	
	

	
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	
	

	
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
	
	

	
	Раздел 10.(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
	
	

	
	Раздел 11. Сметная документация
	
	

	
	Расчеты по инсоляции и КЕО
	
	

	
	Охранно-защитная дератизационная система.
	
	

	
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
	
	

	
	Разработка проекта оценки влияния от нового строительства на существующие здания и сооружения и подземные коммуникации
	
	

	
	Разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии П.
	
	

	4.4
	Разработка СТУ на проектирование противопожарной защиты Объекта, согласование СТУ в Минстрое России и МЧС.
	
	

	4.5
	Разработка СТУ на проектирование Объекта. Согласование СТУ на проектирование Объекта в Минстрое России.
	
	

	4.6
	Разработка регламента по обращению с отходами (ТРОСО.)
	
	

	4.7
	Разработка проекта организации движения на период строительства и эксплуатации ПОДД.
	
	

	4.8
	Разработать проект «Сокращения санитарно-защитной зоны»
	
	

	4.9

	Разработка Рабочей документации, включая разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии РД.
	
	

	Итого по 4 этапу
	
	

	Всего
	 
	 


 
	Заказчик:

_______________________________
МП
	Подрядчик:
МП                         



















	Приложение № 4
к Договору № ______________ г. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	№ Под этапа
	Вид работ
	Дата окончания работ

	Этап 1
	

	1.
	Архитектурно-функциональная концепция
	

	Этап 2

	2.1
	Разработка проекта планировки территории (ППТ). 
	

	Этап 3

	3.1
	 Инженерно-геодезические изыскания
	

	3.2
	Инженерно-геологические изыскания
	

	3.3
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	

	3.4
	Инженерно-экологические изыскания
	

	3.5
	Инженерно-геотехнические изыскания
	

	3.6
	Выполнение археологической разведки с оформлением Акта ГИКЭ.
	

	3.7
	Обследование зданий и сооружений окружающей застройки для подготовки раздела «оценка влияния». 
	

	3.8
	Обследование зданий,  и сооружений окружающей застройки, подлежащих сносу.
	

	3.9
	Обследование подземных коммуникаций попадающих в зону строительства  
	

	
	Этап 4
	

	4.1
	Составление программы геотехнического мониторинга.
	

	4.2
	Разработка буклета АГО.
	

	4.3
	Разработка проектной документации стадии «П» (включая разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии ПД).
	

	
	Раздел 1. Пояснительная записка.

	

	
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
	

	
	Раздел 3. Архитектурные решения.
	

	
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
	

	
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе вынос (сохранение) сети спецсвязи (при необходимости). 
	

	

	Раздел 6. Проект организации строительства.
	

	
	Раздел 7. Проект организации демонтажа.
	

	
	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
	

	
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	

	
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
	

	
	Раздел 10.(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
	

	
	Раздел 11. Сметная документация
	

	
	Расчеты по инсоляции и КЕО
	

	
	Охранно-защитная дератизационная система.
	

	
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
	

	
	Разработка проекта оценки влияния от нового строительства на существующие здания и сооружения
	

	
	Разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии П.
	

	4.4
	Разработка СТУ на проектирование противопожарной защиты Объекта, согласование СТУ в Минстрое России и МЧС.

	

	4.5
	Разработка СТУ на проектирование Объекта. Согласование СТУ на проектирование Объекта в Минстрое России.
	

	4.6
	Разработка регламента по обращению с отходами (ТРОСО.)
	

	4.7
	Разработка проекта организации движения на период строительства и эксплуатации ПОДД.
	

	4.8
	Разработать проект «Сокращения санитарно-защитной зоны»
	

	4.9

	Разработка Рабочей документации, включая разработку архитектурно-строительной информационной модели здания на стадии РД.
	





	Заказчик:

_______________________________

МП
	Подрядчик:
ООО «______________»

____________________ 

МП                         



 





Приложение № 3
к Договору № ________________

ФОРМА
АКТ ПЕРЕДАЧИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

г.__________________	«____» ____________ 20___ г.


В соответствии с Договором № __________ от «_____» ____________ 20___ г., заключенным между ______________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик» и ________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», 

представитель Заказчика ______________________________________________ передал, 
                                                                             (должность, Ф.И.О.)

представитель Подрядчика _______________________________________ принял, 
                                                                              (должность, Ф.И.О.)

Следующие Исходные данные:

	   №
	Наименование документа

	Количество
	Форма носителя (электронный или бумажный носитель)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	     
	
	



       ЗАКАЗЧИК: 	                                                               ПОДРЯДЧИК:

_____________________/_____________                        ______________/_______________
                                                                                                       
ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
	

	Заказчик:

_______________________________

МП
	Подрядчик:
ООО «______________»

____________________ 

МП                         




	


Приложение № 5
к Договору № _______________. 

ФОРМА

НАКЛАДНАЯ

г. Москва				
			
В соответствии с Договором № __________ от «_____» ____________ 20___ г. (далее – «Договор») Подрядчиком передана на рассмотрение Заказчиком в целях приемки либо составления мотивированных замечаний следующая Документация:

	№
	Наименование Документации
	Количество экземпляров
	Форма носителя (электронный или бумажный носитель),
формат электронного носителя

	
	
	
	


Настоящая накладная составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
С даты передачи Документации по настоящей накладной исчисляется срок для проверки Документации Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Получение Документации по настоящей Накладной не является приемкой результата работ по Договору.
ПОДРЯДЧИК
Документацию передал: ____________________________ дата ___________г.
          ЗАКАЗЧИК 
Документацию принял: ____________________________ дата ___________г.
                         
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
	

	
	Заказчик:

_______________________________

МП
	Подрядчик:
ООО «______________»

____________________ 

МП                         




















Приложение № 6
к Договору №_______________. 



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва                                                                                                          _________________
			
	


Мы, нижеподписавшиеся, ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующий на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № __________ от «_____» ____________ 20___ г. Подрядчиком выполнен и передан, а Заказчиком принят следующий результат работ:

	Номер этапа/под этапа работ
	Наименование этапа работ
	Стоимость выполненных работ по этапу (руб.),
в том числе
НДС 20 %
	НДС 20%, руб.
	Сумма Гарантийного удержания (руб.),
в том числе
НДС 20%
	НДС 20%, руб.

	      1
	            2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




2. Настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ составлен Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.


3. С даты подписания настоящего Акта сдачи-приемки выполненных работ исчисляется срок для оплаты Заказчиком принятых работ. Датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ является дата, проставленная непосредственно рядом с подписью Заказчика после слов «ЗАКАЗЧИК результат работ, принял».
ПОДРЯДЧИК результат работ сдал: 
_________________________________________________________  
                                  (подпись, расшифровка подписи, печать)
     
ЗАКАЗЧИК результат работ принял «______» _________ ____г.: 
____________________________________________________  
				   (подпись, расшифровка подписи, печать)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Заказчик:

_______________________________

МП
	Подрядчик:
ООО «______________»

____________________ 

МП                         








