ДОГОВОР №  
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Москва							                          «___»___________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс «Серебряный Бор» (ООО «Комплекс «Серебряный Бор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Реммера Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________ «________________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
	1.1.1. «Объект» – 2-й и 3-й корпус гостиничного комплекса принадлежащий Заказчику на праве собственности, включающий в себя здания, сооружения, помещения, прилегающую территорию, инженерную инфраструктуру.
	1.1.2. «Необходимые разрешения» – лицензии, патенты, свидетельства, в том числе, о допуске к определенному виду работ, постановления органов власти всех уровней, административно-распорядительные и контрольно-разрешительные акты, такие как: разрешения, утверждения и согласования, выданные или изданные в соответствии с требованиями законодательства, включая действующие экологические, природоохранные, противопожарные и санитарные нормы и правила, делающие ту или иную деятельность правомерной. К необходимым разрешениям, в том числе, относятся сертификаты, дипломы, свидетельства и иные документы, которыми подтверждается квалификация сотрудников Генерального подрядчика. 
	1.1.3. «Договор» - означает упоминание везде по тексту настоящего Договора и приложений к нему, заключённому между Сторонами.
	1.1.4. «Дополнительное соглашение» – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, в том числе и приложения к Договору, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. 
	1.1.5. «Генеральный подрядчик» - организация, осуществляющая по настоящему Договору функцию Генерального подрядчика на полный комплекс работ на объекте и отвечающая перед Заказчиком за производство работ в полном соответствии с условиями Договора, проектной документацией, выполненной на основании утвержденного Технического задания, в соответствии со строительными нормами и правилами. 
1.1.6. «Представитель Генерального подрядчика, Заказчика, Технического заказчика» – лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком, Заказчиком, Техническим заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о назначении своих представителей и об объёме предоставленных им полномочий.
	1.1.7. «Персонал Генерального подрядчика» – штатные сотрудники Генерального подрядчика или физические лица, привлеченные Генеральным подрядчиком на договорной основе, для выполнения работ (услуг) или их части, в том числе сотрудники субподрядных организаций, привлекаемые Генеральным подрядчиком к выполнению отдельных видов работ по Договору.
	1.1.8 «Техническое задание» – документ, содержащий исходные данные для определения затрат Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору (Приложение № 1 к Договору). 
		1.1.9. «Ведомость договорной цены» – расчет, представленный Генеральным подрядчиком, определяющий стоимость работ по Договору, включающую в себя компенсацию всех расходов и издержек, которые понесет Генеральный подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Генерального подрядчика согласно условиям настоящего Договора (Приложение № 4 к Договору). 
		1.1.10. «Работы» – все виды работ и услуг, необходимые для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
		1.1.11. «Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)» – первичный учётный документ, составляемый Генеральным подрядчиком в 3 (Трёх) экземплярах, на основании фактически выполненных объёмов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами и представителем Технического заказчика. С момента подписания данного Акта риск случайной утраты результата Работ переходит от Генерального подрядчика к Заказчику. 
	         1.1.12. «Гарантийный срок» – период, установленный настоящим Договором, в течение которого Генеральный подрядчик обязуется устранять дефекты, неполадки и недоделки в выполненных на Объекте работах, выявленные до истечения Гарантийного срока.
1.1.13. «Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый) (недостатки)» – каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе выполнения работ по Объекту, а также в течение Гарантийного срока.
1.1.14. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной, технической документацией, а также ведомостью договорной цены, выполняемые на основании акта на производство дополнительных работ, а также дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами настоящего Договора.
1.1.15. «Проектная документация» – документация (в том числе рабочая документация), содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения выполнения строительных работ на Объекте. Проектная документация и рабочая документация утверждается Заказчиком.
1.1.16. «Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и их элементов в процессе работ по мере завершения, определённых в проектной документации работ, в том числе сертификаты, паспорта оборудования и прочие документы, заверенные подписью руководителя и основной печатью организации, выполненные на основании проекта, технической документации. 
1.1.17. «Материалы и оборудование» – строительные материалы и конструкции, инертные материалы, материалы для отделочных работ, изделия и оборудование, в том числе основное технологическое оборудование, другие материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
1.1.18. «Предписание» – замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, на соответствие поступающего оборудования и материалов проектной документации, по ведению исполнительной и производственной  документации, соблюдению порядка на строительной площадке и др., относящиеся к выполнению Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора и подлежащие немедленному устранению. Предписание может быть с остановкой или без остановки работ.
1.1.19 «Срок выполнения работ» – период времени, определённый в настоящем Договоре для выполнения Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору.
1.1.20. «Срок действия Договора» – период времени с даты вступления настоящего Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, включая обязательства Сторон в Гарантийный период.
1.1.21. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и пр., необходимые для выполнения работ на объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно входящих в состав объекта.
1.1.22. «Субподрядчик (субподрядная организация)» – юридическое лицо, имеющее соответствующий допуск к работам, привлечённое Генеральным подрядчиком по предварительному уведомлению Заказчика для выполнения любой части работ по настоящему Договору.
1.1.23. «Организация по проведению строительного контроля», «Технический заказчик» – Заказчик, либо организация, привлеченная Заказчиком для исполнения функций технического надзора за производством строительно-монтажных работ (включая контроль объемов, качества, стоимости и сроков их выполнения) в соответствии с требованиями СНиП, проектной документацией при производстве работ Генеральным подрядчиком по настоящему Договору. Заказчик сообщает Генеральному подрядчику информацию о Техническом заказчике в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора и/или договора на выполнение функций Технического заказчика.
1.1.24. «Календарный день» - это день, имеющий порядковый номер в календарном месяце, и включающий рабочие дни, выходные (субботы и воскресенья), а также праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
1.1.25. «Рабочий день» - означает любой день недели, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.1.26. «Надзорные органы Российской Федерации» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) за выполнением хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.
1.1.27. «Технический заказчик» - лицо, привлеченное Заказчиком, о чем Заказчик направляет Генеральному подрядчику соответствующее уведомление с приложением приказа или иного документа, подтверждающего полномочия лиц, ответственных за приемку работ, согласование материалов и т.п.
1.1.28. «Гарантийное удержание» - удержание Заказчиком в одностороннем порядке денежной суммы в размере 5% от каждого платежа при оплате работ по Договору без дополнительного согласования с Генеральным подрядчиком.
1.2. В настоящем Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
- слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода; 
- слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот в зависимости от контекста; 
- положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение», требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон; 
- термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса Представителя Генерального подрядчика, Заказчика, Технического заказчика. 
1.3.  При обнаружении расхождений или противоречий между текстами настоящего Договора и какого-либо из приложений или дополнительных соглашений к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, подписанного Сторонами позднее. Если указанные документы были подписаны Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст настоящего Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
1.4. Термины и определения, указанные в Договоре, имеют приоритетное значение при их толковании перед терминами и определениями, полученными из других источников.
1.5. Термины и определения, указанные в Договоре в единственном числе, относятся также к терминам и определениям во множественном числе и наоборот, если иное не следует из контекста или прямо не предусмотрено Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Генеральный подрядчик обязуется в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнить комплекс строительно-монтажных работ на Объекте Заказчика: _______________________________ (далее – «работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.2. Конкретный объем и виды работ определяются Техническим заданием, Ведомостью объемов работ, проектной документацией, подписываемых (утверждаемых) Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.3. Стороны установили, что для целей выполнения строительно-монтажных работ:
- работы по настоящему Договору выполняются Генеральным подрядчиком в строгом соответствии с утвержденной Проектной документацией;
- в Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору) Сторонами согласовываются этапы работ, виды работ по этапам, сроки выполнения этапов работ по Договору.
2.4. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны вправе изменить объем и/или сроки представления результатов работ или сроки окончания работ по этапу (далее вместе – сроки выполнения работ) путём оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
2.5. В случае, если в процессе выполнения Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору у Заказчика возникнет необходимость, вследствие каких-либо причин, внести корректировки в объем и/или сроки выполнения работ, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора. 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору, является предельной ценой и составляет ______________________________________ (далее – «Предельная стоимость работ»). Предельная стоимость работ определена в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение № 2) и включает в себя компенсацию всех расходов и издержек, которые понесет Генеральный подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора.
Протокол согласования договорной цены (Приложение № 4 к Договору) подписывается Сторонами на определенный вид (этап) работ согласно утвержденному Техническому заданию.
Итоговая стоимость работ определяется суммированием стоимости отдельных работ, рассчитанных в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора, и не может превышать Предельную стоимость работ, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п. 3.4 и п.3.6 настоящего Договора. 
3.2. Стоимость работ по объекту определяется Сторонами на основании согласованных с Заказчиком сметных расчетов, отраженных в Ведомости договорной цены (Приложение №2 к Договору) и рассчитанных:
-базисно-индексным методом по актуальной нормативной базе ТСНБ по Московской области;
-с применением коэффициентов пересчета из базисной стоимости в текущие цены. Применяются коэффициенты пересчета, выпускаемые Московским центром ценообразования в строительстве «Мосстройцены».
3.2.1 Договорной коэффициент (понижающий) сметной стоимости может применяться к сметной стоимости в случае превышения по сметным расчетам общей предельной стоимости работ по настоящему Договору. 
3.3. В Предельную стоимость работ включены причитающееся Генеральному подрядчику вознаграждение, с учётом стоимости всех затрат Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в п.2.1 настоящего Договора, в том числе:    
   3.3.1. стоимость всех работ, согласно Ведомости договорной цены (Приложение №2 к Договору); 
   3.3.2. стоимость приобретения, поставки необходимого для выполнения строительно-монтажных работ конструкций, материалов, оборудования предоставляемых Генеральным подрядчиком; 
3.3.3. затраты, связанные с обеспечением объекта рабочими, в том числе иностранными, а также специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
3.3.4. затраты на охрану объекта;
3.3.5. затраты на страхование строительно-монтажных работ и/или рисков оформления банковских гарантий;
3.3.6. транспортные расходы и получение разрешения на транспортировку грузов, доставляемых Генеральным подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
3.3.7. затраты на вывоз строительного мусора и ТБО;
3.3.8. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора; 
3.3.9. стоимость понесенных Генеральным подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта;
3.3.10. затраты на создание временных сетей энергоснабжения, обеспечивающих производство строительно-монтажных работ;
3.3.11. оплату объемов потребленных при строительстве энергоресурсов от точек подключения, представленных Заказчиком внутри Объекта, по тарифам в соответствии со счетами, выставленными Заказчику по показателям узлов учета Генерального подрядчика;
3.3.12. затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве;
3.3.13. затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
3.3.14. другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктом 2.1 Договора по согласованию с Заказчиком и включенные в Ведомость договорной цены.
В рамках согласования замены предусмотренных проектной документацией строительных материалов и/или оборудования Генеральный подрядчик в один из рабочих дней, не предшествующий выходному, направляет Заказчику в письменном виде информацию, обосновывающую необходимость или целесообразность замены, в том числе сертификаты соответствия и качества.  При этом Представители Заказчика должны письменно подтвердить или отклонить возможность использования таких материалов или оборудования в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения обосновывающих материалов от Генерального подрядчика. 
3.4. Размер Стоимости работ, указанный в пункте 3.1 Договора, может быть пересмотрен по соглашению Сторон путём заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в следующих случаях:
- если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины и это обоснованно повлечёт за собой изменение размеров затрат Заказчика и/или Генерального подрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;
-  внесения по инициативе Заказчика изменений в Техническое задание, при этом общий срок выполнения работ по Договору увеличивается или уменьшается на соответствующее количество дней, а стоимость работ увеличивается или уменьшается в зависимости от этого изменения.
- изменения объемов работ, материалов, оборудования или изменение проектных решений согласно переданной проектной документации по инициативе Заказчика, при этом общий срок выполнения работ по Договору увеличивается или уменьшается на соответствующее количество дней, а стоимость работ увеличивается или уменьшается в зависимости от этого изменения;
- по инициативе Генерального подрядчика с утверждением дополнительных объемов работ Заказчиком, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, но не предусмотренных проектной документацией;
- в иных случаях возникновения непредвиденных дополнительных расходов в ходе строительства при условии предварительного согласования и одобрения Заказчиком. 
3.5. Генеральный подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Генеральный подрядчик вправе требовать увеличения Предельной стоимости работ, установленной в пункте 3.1 Договора, в случае необходимости проведения дополнительных работ, только если такая необходимость:
- вызвана внесением Заказчиком изменений в техническую документацию и не меняет характера предусмотренных в Договоре работ;
- возникла вследствие того, что дополнительные работы не были учтены в технической документации и такая необходимость подтверждена Заказчиком. 
3.7. В случаях, указанных в п. 3.8, Генеральный подрядчик направляет Заказчику дополнительное соглашение на производство дополнительных работ с приложением графика производства работ, которое Заказчик обязан рассмотреть в течение 7 (Семи) рабочих дней, после чего Стороны либо подписывают данное дополнительное соглашение, либо проводят переговоры для достижения взаимовыгодных договоренностей.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.  
Платёжные документы Заказчика должны содержать номер оплачиваемого счета, номер Договора, по которому оплачивается счет. Счета направляются Генеральным подрядчиком Заказчику в количестве 1 (Одного) экземпляра с обязательным предоставлением оригинала счета. 
[bookmark: _Ref501118186]4.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Договора, Заказчик обязуется перечислить Генеральному подрядчику авансовый платеж в размере 30 % (____________) от Стоимости работ согласно Ведомости договорной цены, с последующим зачетом авансового платежа в счет оплаты фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору, на основании выставляемого Генеральным подрядчиком оригинала счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
[bookmark: _Ref488870326]Платежи на приобретение Материалов и оборудования, при наличии согласованной Спецификации, производятся на условиях 100 % (сто процентов) предварительной оплаты, за вычетом пропорционально авансового платежа, указанного в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Генерального подрядчика соответствующего требования (при наличии согласованной Спецификации). В случае, если сумма не зачтённого авансового платежа будет менее 50 % (пятьдесят процентов) предполагаемого в закупке Оборудования, то Заказчик оплачивает 100 % (сто процентов) стоимости Оборудования.
Стороны договорились, что любые авансовые платежи, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 ГК РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами. К таким отношениям Сторон не применяются правила главы 42 Гражданского кодекса РФ.
При оплате работ по настоящему Договору Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Генеральным подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). Генеральный подрядчик вправе заменить Гарантийное удержание банковской гарантией в соответствии с условиями ниже.
Гарантийное удержаний, с учетом ранее произведенных возможных удержаний, выплачивается Генеральному подрядчику в течение 10 (десяти) дней после полного окончания гарантийного срока на результат Работ при условии предоставления Генеральным подрядчиком счета, а также полного и надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора.
На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.
Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Генеральным подрядчиком при невыполнении Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Генерального подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Генеральным подрядчиком.
В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания с учетом возможных удержаний по истечении 24 месяцев от даты расторжения Договора при условии предоставления Генеральным подрядчиком счета.
Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:
 - в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от договорной цены – в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Акта о приемке объекта в эксплуатацию;
- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.
 4.2.1. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа на срок выполнения работ по Договору в форме независимой гарантии, выданной банком, предварительно согласованной Сторонами, согласно требованиям и порядку, предусмотренным настоящей статьей.
4.2.2. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в форме выданной банком, предварительно согласованной Сторонами, согласно требованиям и порядку, предусмотренным настоящей статьей. В случае предоставления такой гарантии Заказчик перечисляет Генеральному подрядчику Гарантийное удержание в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления гарантии.
При этом Заказчик вправе запросить у Генерального подрядчика дополнительную гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в форме поручительства владельца / материнской компании Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить заключение договора поручительства между Заказчиком и владельцем / материнской компанией Генерального подрядчика (в качестве поручителя) в течение 10 дней с даты поступления соответствующего запроса от Заказчика. 
4.2.3. Независимая гарантия предоставляется на срок выполнения работ по Договору:
a. Предоставляется Генеральным подрядчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора в размере авансовых платежей по Договору.
b. Действует в течение срока, указанного в банковской гарантии, включая 90 (девяносто) календарных дней с даты исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
c. Предоставляется одним из банков-гарантов (либо региональным филиалом, действующим от имени банка), который удовлетворяет следующим требованиям:
- одним из банков-гарантов, указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору;
- наличие генеральной лицензии на осуществление банковских операций.
4.2.4. При изменении размера авансового платежа Генеральный подрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые независимые гарантии банков-гарантов, отвечающих вышеуказанным требованиям, учитывающие данные изменения.
4.2.5. Генеральный подрядчик принимает на себя расходы по получению и переоформлению всех гарантий.
4.2.6. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней возвращает Генеральному подрядчику оригинал выданной ему независимой гарантии банков-гарантов в качестве обеспечения выполнения обязательств по настоящему Договору, включая оригиналы независимых гарантий, выданных в связи с изменением сроков выполнения работ, объема работ или договорной цены, после истечения срока их действия.
4.2.7. Непредоставление обусловленных Договором независимых гарантий считается существенным нарушением со стороны Генерального подрядчика. Кроме того, в случае непредоставления Генеральным подрядчиком независимых гарантий Заказчик вправе приостановить платежи, причитающиеся Генеральному подрядчику. При этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Генеральный подрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ. 
4.3. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально причитающейся суммы авансового платежа. Счет оформляется на основании первичной учётной документации и при наличии счета-фактуры, который представляется Генеральным подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3).
4.4. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Стороны, осуществляющей платёж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Генеральный подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за невыполненные Генеральным подрядчиком объёмы работ (услуг, материалы) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика. 
4.6. Генеральный подрядчик представляет Заказчику счета-фактуры на авансовый платёж, выполненные работы, материалы в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
4.7.  Сверка взаимных расчётов Сторон по настоящему Договору производится по окончании срока Договора или в иное время при заявлении любой из Сторон требования о необходимости такой сверки.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по настоящему Договору выполняются Генеральным подрядчиком в следующие сроки:
5.1.1 Срок начала Работ – с даты подписания Сторонами настоящего Договора; 
5.1.2. Срок завершения работ –  «___»________________ г. 
5.2. Отдельные этапы работ по настоящему Договору выполняются Генеральным подрядчиком в сроки, согласованные Сторонами в Графике производства работ (Приложение №3 к Договору).
5.3. Генеральный подрядчик имеет право требовать соразмерное продление срока выполнения Работ в следующих случаях: 
- непредоставления (предоставление не в полном объеме) утвержденной проектной и/или рабочей документации, необходимой для своевременной закупки материалов и оборудования;
-внесения Заказчиком изменений в объемы работ;
-на основании распорядительных актов (предписаний) государственных надзорных органов и/или органов местного самоуправления, запрещающих производство Работ на строительной площадке по вине Заказчика; 
-задержки выполнения Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение Работ Генеральным подрядчиком также задерживается;
-если Работы, не входящие в обязанности Генерального подрядчика, задерживают выполнение его обязательств.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
	6.1. Генеральный подрядчик обязуется:
6.1.1. Выполнять все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в сроки, указанные в подпунктах 5.1, 5.2 Договора и Графике производства работ (Приложение №3 к Договору), в соответствии с проектной, технической документацией и условиями настоящего Договора, а также законодательством Российской Федерации и сдает результаты работ Заказчику. 
6.1.2. На момент заключения Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающих воздействие на окружающую среду (лимитов на размещение отходов).
	6.1.3. Назначить ответственных представителей и уведомить Заказчика об их назначении, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу: 
- за производство строительно-монтажных работ;
- за поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
	- за осуществление строительного контроля;
	В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генерального подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генерального подрядчика и другая документация, предусмотренная нормами и правилами. 
Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.
6.1.4. Начать строительно-монтажные Работы на объекте в сроки, указанные в подпунктах 5.1, 5.2 Договора.
6.1.5. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.6. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет стоимости работ ежедневную уборку объекта, где выполнялись работы.
	6.1.7. При выполнении работ соблюдать Правила устройства электроустановок (ПУЭ), правила техники безопасности и охраны труда, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, действующие строительные и санитарные нормы и правила, другие обязательные нормы законодательства Российской Федерации.
6.1.8. Выполнять указания Заказчика, полученные в ходе надзора за строительно-монтажными работами, если такие указания не противоречат настоящему Договору. 
6.1.9. Приступать к выполнению последующих Работ только после приёмки (освидетельствования) Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 
	6.1.10. Вести исполнительную документацию и комплект исполнительной документации ежемесячно представлять Заказчику в 3 (трех) экземплярах одновременно с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за период, в котором были выполнены соответствующие работы.
	6.1.11. Вывезти в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 все собственное оборудование и строительную технику, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Генеральному подрядчику, а также строительный мусор и т.п., и оставить после освобождения Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. 
6.1.12. В срок, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с проектной документацией направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ на объекте.
6.1.13.  Устранить в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, обнаруженных по результатам испытаний, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и являющиеся следствием технической неисправности, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
6.1.14. Нести ответственность в течение Гарантийного срока, устанавливаемого в соответствии с разделом 17 настоящего Договора, за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов, и оборудования. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и за свой счёт, в течение срока, установленного Заказчиком.
6.1.15. Принять участие в работе приёмочной комиссии и подписать акты по форме КС-11.
6.1.16. Немедленно письменно (на адрес электронной почты Заказчика) уведомлять о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе:
- аварии (немедленно);
 	- любом несчастном случае, независимо от степени его тяжести немедленно, а в течение 7 (Семи) календарных дней после окончания расследования представлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
- любом происшествии, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, о размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 часов);
- хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);
- аресте и/или блокировании счетов, и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 часов);
- забастовках персонала Генерального подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся объекта и выполняемых работ, взаиморасчётов Сторон и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 часов);
- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации и т.п. (в течение 24 часов);
- остановке работ по решению организации по проведению строительного контроля и/или  других надзорных органов (в течение не более 2 (Двух) часов с момента получения предписания);
- обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (Двух) часов). 
[bookmark: _GoBack]6.1.17. По требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представить необходимую информацию, предъявить документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний, ГТД в случае приобретения материалов или оборудования за рубежом и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком проектной документации и материалам выбора (для основного технологического оборудования), а также надежность обеспечения охраны объекта, организации пропускного и внутри объектового режимов, специального контроля.	Comment by Скопинцева Лариса: ГТД, в случае приобретения материалов или оборудования за рубежом
	6.1.18. Хранить непосредственно на объекте экземпляр рабочей документации. 
Данный экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика. 
6.1.19. В случае выявления Генеральным подрядчиком противоречий, ошибок, неточностей, пропусков или расхождений в рабочей документации, Генеральный подрядчик должен письменно уведомить об этом Заказчика до начала выполнения соответствующих работ.
6.1.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
6.2. Генеральный подрядчик вправе:
6.2.1. Привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему Договору. 
7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик обязуется:
7.1.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществлять приёмку и оплату выполненных работ Генеральным подрядчиком.
7.1.2. Назначить в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания настоящего Договора, полномочных представителей Заказчика на объекте, официально известив об этом Генерального подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий с приложением документа, подтверждающего полномочия представителей (доверенность, приказ).
7.1.3. Своевременно производить выплату авансов, предусмотренных условиями Договора;
7.1.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента подписания Договора обеспечить Генеральному подрядчику доступ на Объект для выполнения работ по настоящему Договору. 
7.1.5. Утвердить и передать Генеральному подрядчику по Акту приёма-передачи проектную документацию для выполнения Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору.
7.1.6. Обеспечить точки присоединения для подключения временных источников электроснабжения. При отсутствии места подключения временных источников электроснабжения Заказчик возмещает Генеральному подрядчику затраты на передвижную электростанцию (ПЭС). Стоимость работы 1 м/час ПЭС определяется по фактически отработанным м/часам и включается в формы КС-2 и КС- 3.
7.1.7. Осуществлять контроль за сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учёта. 
7.1.8. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
7.1.9. За свой счет осуществить оплату за получение дополнительной нагрузки на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям при условии наличия такой возможности у Заказчика.
7.1.10.  За свой счет осуществить оплату объёмов потреблённых при строительстве энергоресурсов, холодной и горячей воды от точек подключения, представленных Заказчиком внутри Объекта, по тарифам в соответствии со счетами, выставленными Заказчику по показателям узлов учёта Генерального подрядчика;
7.1.11. Сформировать Рабочую комиссию, организовать приёмку выполненных работ на Объекте. Подготовить и представить Рабочей комиссии необходимую документацию;
7.1.12. Предоставить Генеральному подрядчику места для складирования материалов.
 7.1.13. Своевременно рассматривать и согласовывать документы (давать мотивированные замечания на них), отвечать на запросы, поступающие от Генерального подрядчика.
7.1.14. По запросу Генерального подрядчика предоставлять последнему необходимые для выполнения работ документы и информацию.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. Вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
7.2.2. Давать указания Генеральному подрядчику обязательные для исполнения, при условии, что данные указания не противоречат действующему законодательству и условиям Договора.
7.2.3. Приостановить выполнение работ на Объекте, если дальнейшее выполнение работ может повлечь повреждение объекта, причинение ущерба третьим лицам или нарушение действующего законодательства.
7.2.4. Приостановить оплату этапа выполненных работ Генеральному подрядчику, в случае выявления недостатков в работах (в том числе и в ранее принятых Заказчиком), до момента устранения Генеральным подрядчиком таких недостатков.
7.2.6. Запрашивать от Генерального подрядчика информацию, документы о выполнении работ на Объекте в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

8. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
8.1. Генеральный подрядчик в счет стоимости работ от своего имени обязуется приобрести и самостоятельно поставить на Объект материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте.
После утверждения в установленном порядке проекта, технического задания Генеральный подрядчик обязан согласовать поставщиков, марку и стоимость приобретаемых Материалов и оборудования с Заказчиком путем направления письма с соответствующей спецификацией (прайсом).
Заказчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов рассмотреть и согласовать марку, поставщика и стоимость приобретаемых Материалов и оборудования или представить мотивированный отказ от их согласования.  
Невыполнение Генеральным подрядчиком обязанностей по согласованию марки, поставщика и стоимости Материалов и оборудования, является основанием для непринятия таких Материалов и оборудования в работу и соответственно, неоплаты Заказчиком их стоимости.
Согласованную Заказчиком стоимость Материалов и оборудования Генеральный подрядчик вносит в Ведомость договорной цены как согласованные затраты. После этого Заказчик не имеет права исключить согласованные позиции из Ведомости договорной цены.
8.2. Генеральный подрядчик обязан проследить за тем, чтобы представляемые им материалы на момент доставки на объект являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам либо в отсутствие обязательных технических правил являлись полностью пригодными для использования по назначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
8.3. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором, подлежат обязательному входному контролю качества Генеральным подрядчиком. Заказчик оставляет за собой право выборочно принимать участие в приемке Материалов и оборудования.
Генеральный подрядчик обязан осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:
- по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на контролируемую продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;
- наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество материалов и комплектность изделий и оборудования;
- наличия соответствующих сертификатов;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве, а также соответствия, приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- правильности складирования и хранения;
- сроков годности.
По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генеральный подрядчик обязан заполнить журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генеральный подрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки. 
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства объекта. 
8.4. Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты качества, пожарные сертификаты, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генеральным подрядчиком. По требованию Заказчика на основании сформированного им перечня материалов и оборудования из спецификации проектной документации Генеральный подрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения согласно указанному перечню образцы данных материалов вместе с пояснениями, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информация о стоимостных показателях и др.). 
Все паспорта и инструкции на поставляемые Материалы и оборудование должны быть составлены на русском языке.
8.5. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования, Заказчик вправе дать Генеральному подрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования. 
В этом случае Генеральный подрядчик обязан в срок не более одного рабочего дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.
8.6. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не должно состоять в споре и под арестом, не должно являться предметом залога и не должно быть обременено другими правами третьих лиц. 
9. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и оборудования необходимых для выполнения работ, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (КС-2) несёт Генеральный подрядчик.
10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генеральным подрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
10.2. Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ, находиться в рабочем состоянии. 
11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
11.1. Генеральный подрядчик имеет право, в пределах стоимости работ, привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядные организации и при этом несёт в полном объёме ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения работ привлечёнными им субподрядчиками. О необходимости привлечения Субподрядчиков Генеральный подрядчик обязан предварительно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты заключения с ними договора. Генеральный подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им Субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств. 
11.2. Контроль за надлежащим исполнением Субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с договорами субподряда, заключёнными Генеральным подрядчиком.
11.3. Генеральный подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия привлечённых им третьих лиц (Субподрядчиков) для выполнения работ по настоящему Договору, как за свои собственные. 
11.4. Оплата работ (услуг) Субподрядчиков Заказчиком не подлежит.
12. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
12.1. Первичная учетная документация включает:
- общий (специальный) журнал работ – оригинал, зарегистрированный и заверенный в установленном порядке;
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – на бумажном носителе и в электронном виде;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде;
- исполнительную документацию.
Формы указанных документов и порядок их заполнения должны быть разработаны Генеральным подрядчиком и согласованы Заказчиком. 
Заказчик вправе в интересах выполнения работ по объекту, требовать от Генерального подрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генеральному подрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив Генерального подрядчика о порядке и сроках ее представления. Генеральный подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию в сроки, указанные в уведомлении.
12.2. Генеральный подрядчик обязан вести и своевременно предоставлять первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком и техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации. 
12.3. До 05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов следующих документов:
- исполнительную документацию, заверенную подписью ответственного представителя Генерального подрядчика.
- утвержденное Заказчиком Техническое задание;
- первичную учётную документацию:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – 3 (Три) экземпляра на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде, с обязательным приложением актов выполненных работ в том числе и  актов на скрытые работы;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – 3 (Три) экземпляра на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде;
12.4. Счет на оплату и счет-фактура предоставляются Генеральным подрядчиком Заказчику в 1 (Одном) экземпляре на бумажном носителе в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
12.5. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2):
- заполняется в соответствии с указаниями по применению и заполнению унифицированных форм по учету работ в строительстве;
- оформляется на основании Технического задания и фактически выполненных видов и объемов работ согласно выданной Заказчиком в производство работ рабочей документации.
12.6. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) оформляется на основании данных акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с выделением стоимости оборудования, материалов, монтажных работ по оборудованию за отчетный период. Справка составляется на фактически выполненные строительно-монтажные и другие работы, выполняемые при строительстве объекта и на основании исполнительной документации к ежемесячному выполнению.
12.7. Стороны отдельно обговорили, что в случае неисполнения обязательства Генеральным подрядчиком по представлению Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры, которое повлекло для Заказчика невозможность возмещения налога на добавленную стоимость или иного применимого налога, то Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в порядке, установленном законодательством РФ.

13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
13.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующим актом и необходимыми исполнительными схемами.
13.2. Генеральный подрядчик письменно не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приёмки скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки выполненных скрытых работ. 
13.3. Уведомление о назначении даты приемки выполненных скрытых работ должно быть направлено Генеральным подрядчиком ответственному представителю Заказчика в рабочие дни и часы работы.
13.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы в отсутствие ответственных представителей Заказчика, за исключением случаев, указанных в пункте 13.5 Договора.
13.5. В случае, если Заказчик был надлежащим образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Генеральный подрядчик имеет право составить акт в отсутствие Заказчика.
При этом ответственность за качество скрытых работ несёт Генеральный подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счёт Заказчика.
13.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком и при этом Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем за свой счет восстановить данную часть скрытых работ.
13.7. Надлежащая готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами. 
13.8. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик даёт предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
14. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
14.1. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды являются приоритетами Генерального подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору. В интересах Сторон, Генеральный подрядчик несёт ответственность за выполнение для Заказчика безопасных и экологически чистых работ (услуг), поставки оборудования в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору. 
14.2. Генеральный подрядчик должен выполнять требования действующего законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее также по тексту ОТ, ПБ и ООС) при выполнении работ и/или поставки оборудования. 
14.3. Генеральный подрядчик обязан предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба объекту, существующим промышленным и иным близлежащим объектам трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.п. 
14.5. Заказчик имеет право в любое время проводить проверки и аудит Генерального подрядчика, приостанавливать выполнение работ Генерального подрядчика, а также Заказчик оставляет за собой право потребовать от Генерального подрядчика отозвать с места проведения работ  любого сотрудника Генерального подрядчика, который может представлять угрозу жизни или имуществу, или нарушает требования ОТ, ПБ и ООС, или находится под действием алкоголя или наркотиков (Генеральный подрядчик обязуется немедленно отозвать такого сотрудника с места проведения работ  и, по требованию Заказчика, предоставить замену без дополнительных расходов для Заказчика). При возникновении таких ситуаций составляются двухсторонние акты с подписями Сторон. Если при выявлении нарушений работник Генерального подрядчика отказывается подписывать акт, то составляется односторонний акт об отказе дачи объяснений с присутствием двух свидетелей и уведомлением руководства Генерального подрядчика.
14.6. В случае нарушения Генеральным подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Договором.
14.7. Генеральный подрядчик обязуется ввести полный запрет для своих работников на провоз, хранение и употребление алкогольных напитков, наркотиков или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности, на объекте Заказчика или любой другой территории, где выполняются работы в интересах Заказчика, и ознакомить своих работников и работников Субподрядчиков.  Генеральный подрядчик и его Субподрядчики обязаны не допускать к работе своих работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Генеральный подрядчик и его Субподрядчики обязаны отстранить от работы работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Генеральный подрядчик и его Субподрядчики обязаны за свой счет обеспечить демобилизацию с территории Заказчика работников, появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
Генеральный подрядчик и его Субподрядчики обязаны обеспечить необходимые мероприятия с целью недопущения случаев проноса (провоза) и нахождения на Строительной площадке и/или объекте Заказчика или любой другой территории, где выполняются работы (услуги) в интересах Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
14.8. Оборудование, предоставляемое Генеральным подрядчиком, должно соответствовать государственным и отраслевым стандартам и иметь соответствующие сертификаты (ГОСТ Р, ТЭК Серт, ГазпромСерт и.т.д.)
15. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
15.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленных за отчетный период на основании исполнительной документации и Технического задания к исполнительной документации.
	Генеральный подрядчик представляет документы (в том числе первичные учетные документы) исполнительную документацию, оформленные в количестве и порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 05 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их, подписывает либо направляет Генеральному подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения. Генеральный подрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
16.1. При производстве работ по настоящему Договору в случае обнаружения Генеральным подрядчиком необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, техническом задании должен в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом Заказчика, направив Акт на производство дополнительных работ.
16.3. Акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ), должен быть согласован Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
16.4. Акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ) должен содержать:
- перечень дополнительных/исключаемых работ;
- подписи уполномоченных представителей Сторон.
16.5. Выполнение дополнительных работ, инициированных по требованию Заказчика/Генерального подрядчика (исключение ряда работ) оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
К Дополнительному соглашению на выполнение дополнительных работ по Договору в обязательном порядке прилагается Акт и расчет дополнительной стоимости на производство дополнительных работ (исключение ряда работ) утвержденный Заказчиком и подписанный Сторонами.
16.6. После подписания Сторонами Дополнительного соглашения о выполнении дополнительных работ при необходимости вносятся изменения в График производства работ (Приложение №3 к Договору) и Генеральный подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ по Договору.
16.7. Выполнение и приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением об изменении стоимости работ на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации, Техническим заданием.
16.8. Генеральный подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения причиненных вследствие этого убытков.  
17. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
17.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по настоящему Договору.
17.2. Гарантийный срок для строительных работ составляет 2 (два) года. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами актов приемки по форме КС-11.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав выполняемых работ, поставленное и смонтированное Генеральным подрядчиком, должен составлять не менее срока, установленного производителем оборудования.
Если производителем смонтированного на объекте оборудования установлены более длительные Гарантийные сроки, то Гарантийным сроком на данное оборудование считается Гарантийный срок, установленный производителем оборудования. 
Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то Гарантийный срок признается равным сроку, установленному данными правилами. 
17.4. Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование поставки Генерального подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение Гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.
17.5. Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Генерального подрядчика, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работ, выполненных в рамках настоящего Договора. 
17.6. Генеральный подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными Заказчиком третьими лицами.
17.7. В течение Гарантийного срока Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Генерального подрядчика либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.
17.8. Если замена и восстановление, выполненные Генеральным подрядчиком в Гарантийный срок, влекут снижение установленных проектной документацией параметров результата работ и Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генеральному подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генерального подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям Договора.
17.9. Если в период  гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и оборудования поставки Генерального подрядчика либо несоответствие Материалов и оборудования поставки Генерального подрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или Субпоставщиков) Генеральный подрядчик обязуется за свой счет устранить все выявленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и оборудование.
17.10. Срок гарантии в отношении новых Материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации объекта.
17.11. При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок Заказчик уведомляет Генерального подрядчика в письменной форме посредством направления письма по электронной почте гарантийной заявки на устранение дефектов. 
 	Ответственное лицо Генерального подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время (не позднее 48 (Сорока восьми) часов после направления гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае если гарантийная заявка обусловлена аварией, Генеральный подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.   
В течение 48 (Сорока восьми) часов после проведения экспертизы дефекта Генеральный подрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ, который согласовывается Сторонами в каждом отдельном случае. План работ включает график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество человек в бригаде, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов. 
Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течение 24 (Двадцати четырех) часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить данный план, если посчитает, что согласно представленному плану Генеральный подрядчик недостаточно полно и качественно устранил дефект или рабочие часы  могут создать какие-либо неудобства для арендаторов, при этом дополнительный расходы возмещаются Заказчиком.
Генеральный подрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком планом выполнения гарантийных работ.
Для замены дефектных материалов и/или СМР Генеральный подрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком, в соответствии с Договором. 
После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному плану, Генеральный подрядчик приглашает Заказчика для проведения инспекции. 
Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает ее Генеральному подрядчику, или даёт мотивированный отказ.
После завершения гарантийных работ Генеральный подрядчик должен провести полную уборку места производства работ.
В случае необоснованного неприбытия представителей Генерального подрядчика либо их отказа от подписания гарантийной заявки действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 
17.12. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генеральным подрядчиком в установленный срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения причиненных убытков, либо устранить недостатки результатов работ своими силами и за свой счет, в том числе путем самостоятельного привлечения третьих лиц без согласования с Генеральным подрядчиком, с последующим обязательным возмещением затрат Генеральным подрядчиком, в т.ч. путем использования Заказчиком Гарантийного удержания. 

18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
18.1. Право собственности и риск случайной гибели результата работ переходит от Генерального подрядчика Заказчику после выполнения работ и сдачи результата работ Заказчику по акту формы КС-2. До сдачи работ Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного его повреждения или уничтожения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, которые Генеральный подрядчик обязан подтвердить в соответствии с настоящим Договором.
18.2. Генеральный подрядчик не имеет права продавать, передавать, закладывать строящийся или построенный объект, или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
19.2.  Ответственность Генерального подрядчика:
19.2.1. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков представления (сдачи) результатов работ (этапа работ) и/или сроков окончания работ (этапов работ) по настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки в размере пеней, а Генеральный подрядчик обязан удовлетворить такое требование из расчета 0,01 % (Одна сотая процента) от стоимости работ (этапа работ) по Договору за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств.
19.2.2. В случае нарушения Генеральным подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику   требование о выплате Заказчику неустойки в размере пеней, а Генеральный подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,01 % (Одна сотая процента) от стоимости некачественно выполненных работ по Договору.
19.2.3. В случае если в период Гарантийного срока Заказчик выявит недостатки выполненных работ, либо произойдут инциденты вследствие этих недостатков, Заказчик в письменной форме направляет Генеральному подрядчику гарантийную заявку на устранение дефектов. Ответственное лицо Генерального подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при экспертизе дефекта в указанное в гарантийной заявке время (не позднее 48 часов после получения заявки). В случае аварии Генеральный подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия в максимально короткий срок. После проведения экспертизы Стороны согласовывают сроки и условия проведения гарантийных работ. 
В случае нарушения сроков выполнения работ по устранению выявленных дефектов Заказчик вправе предъявить Генеральному подрядчику требование о  выплате Заказчику неустойки в  размере пеней, а Генеральный подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,01 % (Одной сотая процента) от стоимости работ ненадлежащего качества, но суммарно не более 10% от общей стоимости работ по Договору. Основанием для этого будет являться Акт произошедшего инцидента (аварии).
19.2.4. В случае, если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генеральным подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется (при наличии вины) возместить Заказчику все расходы и убытки, причинённые им в связи с нарушением прав третьих лиц.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генерального подрядчика, который должен за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
19.2.5. Генеральный подрядчик несёт ответственность за выполнение  требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью  Генерального подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причинённый своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.
19.2.6. Генеральный подрядчик несёт ответственность за выполнение требований миграционного законодательства в сфере найма и привлечения иностранной рабочей силы, законодательства в сфере охраны труда и соблюдения установленных нормативов по обеспечению безопасных условий труда своих работников, привлеченных для выполнение работ по настоящему Договору, уплачивает соответствующие штрафные санкции за нарушение требований указанного законодательства, предъявленные контролирующими органами, а также возмещает Заказчику причинённые своими действиями или бездействием убытки, связанные с несоблюдением требований миграционного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.
19.2.7. Генеральный подрядчик заверяет Заказчика о том, что:
•	Генеральный подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
•	у Генерального подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Генерального подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Генеральным подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
Генеральный подрядчик гарантирует действительность вышеуказанных заверений в течение всего срока действия договорных отношений с Заказчиком.
Указанные заверения Генерального подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Генеральный подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
19.3. Ответственность Заказчика:
19.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору на срок более тридцати дней Генеральный подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Генеральному подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Одной десятой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
19.3.2. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет ответственность в случае претензий/убытков/расходов, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком (и/или его работниками), действующих требований охраны труда, правил безопасности и требований законодательства Российской Федерации на Объекте Заказчика или Строительной площадке, где выполняются работы в интересах Заказчика.
19.4. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения, принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).
19.5. В случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств иная Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).
19.6. Предъявление Сторонами неустойки (пеней) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пеней) и/или иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.
19.7. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пени, штраф) по настоящему Договору является штрафной.
19.8. Положения о законных процентах, установленных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации («Проценты по денежному обязательству») не применяются к отношениям Сторон по настоящему Договору.
19.9. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Конфиденциальная информация
20.1. Стороны признают, что вся информация, представленная в Договоре, а также документация, передаваемая в целях его исполнения, информация о Стороне договора и ее деятельности, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам ни одной из Сторон или ее работниками без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
20.2. Каждая из Сторон, получившая для исполнения своих обязательств по Договору от другой Стороны любую информацию об условиях Договора, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
20.3. Стороны обязуется письменно согласовывать друг с другом любую публичную информацию с упоминанием Стороны Договора, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Стороны на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других СМИ.
20.4. Конфиденциальную информацию, определенную в настоящем разделе, Стороны не вправе разглашать или сообщать третьим лицам в течение 3-х лет с даты получения такой информации. 
20.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.
20.6. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из Сторон Договора.
20.7. Сторона, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов возмещает другой Стороне понесенные убытки в установленном законом порядке.
21. Антикоррупционная политика
21.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
21.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Генеральный подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21.3. Генеральный подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны (Генерального подрядчика и Заказчика).
21.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны (Генерального подрядчика и Заказчика), понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
21.5. В случае возникновения у Генерального подрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Генеральный подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
21.6. В письменном уведомлении Генеральный подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
21.7. В случае нарушения Заказчиком и/или Генеральным подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 22.7 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Генеральный подрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
22.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, природных пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые явились следствием нарушения Генеральным подрядчиком законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной и/или рабочей документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего контракта не относятся. 
22.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трёх) календарных дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств, влияющих на исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
22.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
22.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1 (Одного) месяца, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора.
23. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
23.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. 
Претензия рассматривается, и ответ на нее направляется, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты поступления.
23.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
23.3. Настоящий Договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
24.1. Настоящий Договор может быть расторгнут (прекращён):
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке при отказе от исполнения настоящего Договора одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;
- по решению суда.
24.2. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, Стороны совместно определяют порядок, сроки и условия прекращения обязательств по настоящему Договору в соглашении о расторжении Договора, которое подписывается Сторонами. 
24.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
24.3.1. Несоблюдения качества и сроков выполнения работ по настоящему Договору, в том числе:
- задержка начала выполнения работ (этапов работ) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- два и более документально подтвержденных случая отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставленное Генеральным подрядчиком и пр.); 
- два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ, установленных Графиком производства работ; 
- два и более документально подтвержденных случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным;
24.3.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
24.4. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
24.4.1. В случае существенного нарушения Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ по Договору более 3 (Трех) раз подряд.
24.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
24.5. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке, обязана направить другим Сторонам Договора письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора, за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения исполнения настоящего Договора.
24.6. В уведомлении об отказе от исполнения настоящего Договора, направляемом Сторонам, Заказчик вправе предусмотреть, в частности, порядок передачи работ, документации по настоящему Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей выполнения работ (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Генерального подрядчика, находящегося в стадии изготовления), а также иные положения.
25. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
		25.1. Вся корреспонденция направляется по почтовому адресу Сторон, указанному в настоящем разделе Договора ценным письмом с описью вложения или вручается нарочно сотрудникам канцелярии, либо контактным лицам, указанным в п. 6.1.3 Договора.
О ситуациях, указанных в п. 6.1.17 Договора, Заказчик информируется посредством телефонной связи и электронной почты.
  25.2. Корреспонденция будет считаться полученной:
- При вручении лично – на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим его лицом;
- При направлении курьерской почтой – на дату доставки, указанную в документах курьерской службы;
- При направлении заказным письмом с уведомлением –  на дату вручения, указанную на уведомлении о вручении или дату истечения срока хранения почтовой корреспонденции;
- При направлении электронным письмом – на дату отправления электронного письма. Сторона, направившая электронное письмо, вправе запрашивать подтверждение получения электронного письма второй Стороной по контактному номеру телефона.
- Оригиналы уведомлений об одностороннем отказе, дополнительных соглашений к Договору, соглашений о расторжении Договора, бухгалтерских документов должны направляться Подрядчиком по почте или быть доставленными нарочным. Оригиналы коммерческих предложений передаются в запечатанных конвертах сотруднику канцелярии с регистрацией в журнале коммерческих предложений. Коммерческое предложение, оформленное и переданное ненадлежащим образом, будет отклонена.
26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	26.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	26.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	26.3. Настоящий Договор составлен в 2-х письменных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	26.4. К настоящему Договору прилагаются:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Технического задания;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Сметный расчет;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - График производства работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Протокол согласования договорной цены.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Список банков-гарантов.














30. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК:
______________ «______________»
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Эл. почта: 
ОГРН
ИНН
КПП 
р/с 
Банк 
к/с 
БИК 
 
Должность
 
____________________/_______________
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
______________ «______________»
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Эл. почта: 
ОГРН
ИНН
КПП 
р/с 
Банк 
к/с 
БИК 
 
Должность

________________________/ ________________
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